

E-commerce com assinaturas MedSaude.

10 semanas a partir do kickoff: 8 de produção e 2 de margem para aprovações e imprevistos. Vinculado à Proposta Comercial de 28/09/2026 e à Cláusula 2ª do contrato. O prazo começa a contar no kickoff, com os materiais das premissas entregues; atrasos de materiais ou aprovações prorrogam o prazo na mesma medida.

Sem data definida: as semanas aparecem numeradas. Informe a data para ver os períodos e os marcos.

S1
Kickoff
—

S2
PRD e layout aprovados
—

S6
Loja em homologação
—

S8
Go-live e entrega final
—

S10
Fim do prazo contratual
—

Visão geral uma coluna por semana · barras por fase · losangos = marcos

FASE / ATIVIDADE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1. PRD + Design										
Especificação, fluxos e layout aprovado										
Kickoff, levantamento e PRD										
Design da loja e rodadas de ajuste										
2. Desenvolvimento										
Loja, assinaturas e integrações										
Plataforma, tema e catálogo (até 50 produtos)										
Checkout, assinaturas e pagamento										
Logística, emissão fiscal, régua e cashback										
Blog, SEO/GEO/AEO, pixels, LGPD e revisão										
3. Publicação										
Homologação em produção e go-live										
Homologação: pagamento, fiscal, frete, pedidos reais										
Domínio, go-live, treinamento e entrega										
+ Margem										
Aprovações e ajustes; se não usada, o go-live é antecipado										
Módulo marketplaces										
(opcional)Ativação por canal definida no PRD; em paralelo à loja										
Marcos										

Fases em detalhe

atividades, entregáveis e o que a MedSaude precisa fazer em cada uma

1. PRD + Design

Semanas 1 e 2 —

SEMANA 1

- Reunião de kickoff com os materiais das premissas em mãos
- Levantamento: produtos, assinatura, gateway, logística e fiscal escolhidos
- PRD: fluxos de compra e assinatura, integrações, regras de fidelidade/cashback
- Arquitetura de informação e wireframes

SEMANA 2

- Layout da loja: home, categoria, produto, checkout e conta do cliente
- Rodadas de ajuste de design dentro desta janela
- Aprovação do PRD e do layout pela MedSaude

Entregáveis: PRD aprovado (referência técnica do projeto) e layout aprovado. **MedSaude:** materiais no kickoff; aprovação em até 5 dias úteis após a solicitação formal (aprovação tácita na ausência de resposta).

2. Desenvolvimento

Semanas 3 a 6 —

SEMANA 3

- Configuração do sistema CXcellerate e implementação do tema
- Estrutura de catálogo e cadastro dos até 50 produtos iniciais

SEMANA 4

- Checkout com compra avulsa e assinatura (recorrência com desconto)
- Autonomia do assinante: trocar cartão e endereço, cancelar
- Integração do gateway em ambiente de testes

SEMANA 5

- Logística: frete, etiquetas, rastreo e devolução
- Emissão fiscal (Asaas ou ERP) e régua de comunicação
- Fidelidade/cashback conforme as regras do PRD

SEMANA 6

- Blog educativo com 6 artigos iniciais, SEO/GEO/AEO, pixels/GA4 e rastreo por influenciador
- LGPD: consentimento, cookies e políticas publicadas
- Revisão interna e ajustes

Entregável: loja completa em ambiente de homologação. **MedSaude:** contas abertas (gateway, logística, domínio), aprovação dos artigos, regras de cashback fechadas.

3. Publicação

Semanas 7 e 8 —

SEMANA 7

- Homologação em produção: pagamento, emissão fiscal e frete reais
- Pedidos reais de teste de ponta a ponta, com assinatura
- Conferência regulatória com o responsável técnico (ANVISA, avisos legais)
- Correções e ajustes finais

SEMANA 8

- Apontamento de domínio e DNS, loja no ar
- Treinamento da equipe da MedSaude para operar a loja
- Documentação LGPD e modelos de documentos entregues
- Entrega final e início da garantia de 90 dias

Entregável: loja publicada, testada e funcional, equipe treinada. **MedSaude:** acesso ao DNS, participação nos testes e no treinamento, validação do RT.

+ Margem

Semanas 9 e 10 —

- Folga para aprovações da MedSaude e ajustes ao longo do caminho
- Absorve imprevistos de fornecedores externos (homologação de gateway, transportadoras, registro de domínio)
- Se não for usada, o go-live acontece antes do fim do prazo

DEPOIS DO LANÇAMENTO

- Garantia de 90 dias: correção de defeitos em relação ao PRD, sem custo
- Suporte técnico CXcellerate (opcional) começa 1 mês após a entrega final
- Evolução e pacotes de catálogo sempre com orçamento fechado

Módulo de marketplaces

(opcional): ativação por canal definida no PRD, em paralelo ao desenvolvimento e à publicação; contas de vendedor no CNPJ da MedSaude. Não altera o prazo da loja.

Marcos e aprovações

MARCO	QUANDO	DATA	DEPENDE DE
Kickoff	Semana 1	—	Assinatura, pagamento inicial e materiais das premissas
PRD aprovado	Fim da semana 2	—	Manifestação escrita da MedSaude em até 5 dias úteis
Layout aprovado	Fim da semana 2	—	Rodadas de ajuste dentro da janela de design
Loja em homologação	Fim da semana 6	—	Contas de gateway, logística e fiscal ativas
Go-live e entrega final	Fim da semana 8	—	Homologação aprovada, DNS apontado, treinamento realizado
Fim do prazo contratual	Fim da semana 10	—	Margem de 2 semanas, usada só se necessário
Fim da garantia	90 dias após a entrega	—	Contados da entrega final

O que a MedSaude entrega e quando

ITEM	PRAZO
Lista final dos produtos com fotos, descrições, preços avulsos e de assinatura	Até o kickoff
Logo e identidade visual; CNPJ e dados fiscais	Até o kickoff
Escolha do gateway e da solução de logística; contas abertas no CNPJ	Kickoff a semana 3
Encarregado (DPO) e e-mails de privacidade; regras de fidelidade/cashback	Até a semana 2 (PRD)
Aprovação do PRD e do layout	Semana 2 (5 dias úteis)
Conteúdos técnicos para o blog e aprovação dos 6 artigos	Semanas 4 a 6
Orientações do responsável técnico (ANVISA, avisos legais)	Até a semana 7
Acesso ao DNS do domínio; equipe disponível para treinamento	Semana 8
Se contratar marketplaces: acessos às contas de vendedor ou dados para abri-las	Até a semana 3

Regra do prazo: as 10 semanas contam a partir do kickoff com os materiais entregues. Atrasos da MedSaude em materiais ou aprovações prorrogam o prazo final pelo mesmo número de dias; suspensão por mais de 30 dias por falta de materiais faculta a rescisão (contrato, itens 2.2, 2.3 e 11.4). O formulário de onboarding reúne todas as informações desta tabela.

CXCELLERATE

Rua Caminho do Pilar, 1306 — Vila Gilda · Santo André/SP · CEP 09.190-000

FABIANA VINHAS

+55 11 93950-2144 · fabivinhas@cxcellerate.com.br

ATENDIMENTO GERAL

hello@cxcellerate.com.br

THAÍS KURŪNZI

+55 11 94204-1993 · tk@cxcellerate.com.br